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1. ÖNSÖZ 

 

Ülkemizde 120 yıldan fazla süredir askerî ve sivil alanda harita ve harita bilgilerinin 

üretimi konusunda faaliyet gösteren Harita Genel Müdürlüğü, ülke koordinat referans 

sistemlerinin tanımlanmasından ve pratikte gerçekleşiminden sorumludur. Harita Genel 

Müdürlüğünce 1930-2005 yılları arasında gerçekleştirilen arazi ve büro çalışmaları 

sonucu oluşturulmuş ülke yükseklik sistemi ve bu sisteme dayalı fiziksel yükseklik 

belirlemede son yıllarda ciddi problemler yaşanmaya başlamıştır. Ülke yükseklik 

sistemini oluşturan yaklaşık 30.000 km uzunluğunda ve 26.000 nokta tesisinden oluşan 

Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağında (TUDKA) %70’lere ulaşan ve giderek artan oranda 

devam eden yoğun bir tahribat söz konusudur. Tahrip olmayan mevcut TUDKA 

noktalarının ise Yer dinamikleri nedeniyle yatay ve düşey koordinatlarında değişimler 

meydana gelmiştir. Ülke yükseklik sisteminin bir diğer parçası olan Türkiye Jeoit 

Modelinin doğruluğu, hesaplamalarda kullanılan tarihsel gravite ve GNSS/Nivelman 

verilerindeki problemlerden dolayı arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. İhtiyaçlara 

neredeyse cevap veremeyecek duruma gelen ülke yükseklik sisteminin bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler ışığında ve dünyadaki yeni yaklaşımlarla modernize edilmesi bir 

zaruret haline gelmiştir.  

 

“Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının 

İyileştirilmesi Projesi”, Harita Genel Müdürlüğü (HGM), Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü (MTA), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO), 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı (MAM) ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji 

Enstitüsü Müdürlüğü (UME) iş birliğiyle gerçekleştirilmiş, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı destekli bir kamu altyapı yatırım projesidir. 

 

2015 yılında başlayan söz konusu projenin hazırlık çalışmaları 2009 yılına kadar 

uzanmaktadır. 2009 yılında Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (AB-TAIEX) 

programı kapsamında Almanya’dan uzman bir personel Türkiye’ye davet edilmiş, Avrupa 

ülkelerindeki yükseklik sistemi çalışmaları konusunda Harita Genel Müdürlüğünde bir 

faaliyet icra edilmiştir. 2010 yılında ise yine AB-TAIEX programı kapsamında Almanya’ya 

bir ziyaret gerçekleştirilmiş, Almanya Yükseklik Sistemi Modernizasyonu çalışmaları 

yerinde görülmüştür. 2011 yılının bahar ve yaz aylarında TUDKA noktalarında keşif 
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çalışmaları yapılmış ve noktalarda %70’e yakın bir oranda tahribat olduğu belirlenmiştir. 

Ardından JEOFNİV-01-2011 rapor numarası ile ülke yükseklik sistemindeki problemlerin 

konu edildiği ve bu sistemin modernizasyonuna yönelik kurum içi gerekçe raporu 

hazırlanmıştır. 2012 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde 

“Türkiye Ulusal Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu” konulu Türkiye Ulusal Jeodezi 

Komisyonu çalıştayı icra edilmiş, üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları ile özel sektör 

temsilcilerinin katılımıyla yükseklik sistemi problemi, dünyadaki gelişmeler ve çözüm 

önerileri derinlemesine tartışılmıştır. Aynı yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde 

“Yerel Jeoitlerin Belirlenmesi” konulu ikinci bir Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 

çalıştayı icra edilmiş, jeoit modelleme teori ve uygulamaları detaylı olarak tartışılmıştır. 

2013 yılında ülkemizde Yer bilimleri ve gravite alanı ölçme/modelleme alanında faaliyet 

gösteren MTA, TPAO ve TÜBİTAK gibi kurumlara ziyaretler gerçekleştirilmiş, proje 

fikirleri derinlemesine tartışılmıştır. 2014 yılının başında fizibilite raporu çalışmalarına 

başlanmış ve yaklaşık 5 aylık sürede kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. 12 Ağustos 2014 

tarihinde projeye ilişkin “Fizibilite Raporu ve Proje Teklif Formu” o zamanki ismiyle 

Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Kalkınma Bakanlığı uzmanlarınca yapılan 

değerlendirme sonucu, Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite 

Altyapısının İyileştirilmesi Projesi 2015K090710 (2015K09-2464) proje numarası ile 

Diğer Kamu Harcamaları-Sosyal Şehirleşme Sektörü altında 2015-2020 Yılı Yatırım 

Programlarına alınmıştır. 

 

Harita Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Türkiye Yükseklik 

Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi ile ülkemizde 

Yer bilimleri ve gravite ölçme alanında faaliyet gösteren beş önemli kurum ilk defa bu 

kadar uzun süreli ve büyük bir projede beraber çalışma fırsatı yakalamış, kurumlar arası 

iş birlikleri daha da gelişmiştir. Projenin, Türkiye’deki diğer kurumlar için birlikte 

çalışabilirlik açısından iyi bir örnek olduğu değerlendirilmektedir.  
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Projeye desteklerinden dolayı T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, 

projenin fizibilite raporunda planlanan takvime uygun bir şekilde yürütülmesinde 

göstermiş olduğu gayret ve görev anlayışından dolayı Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğüne, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne, TÜBİTAK 

Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığına ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü 

Müdürlüğüne teşekkür ederim. 

 

           Hurşit AĞIRCAN 
           Tuğgeneral 
           Harita Genel Müdürü 
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2. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının 

İyileştirilmesi Projesi, beş kamu kurum ve kuruluşunun iş birliği ile gerçekleştirilmiş bir 

kamu altyapı yatırım projesidir. İhtiyaçlara neredeyse cevap veremeyecek duruma gelen 

mevcut ülke yükseklik sisteminin, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında ve dünyadaki 

yeni yaklaşımlarla modernize edilmesini, bunun yanında modernizasyon sırasında ülke 

genelinde toplanacak gravite verilerinin jeofizik, jeoloji, maden ve petrol arama gibi Yer 

bilimlerinin diğer alanlarında ve savunma sanayi çalışmalarında kullanılmasına olanak 

sunacak altyapının geliştirilmesini amaçlayan çok yönlü bir projedir.  

 

Proje; Harita Genel Müdürlüğü (HGM), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

(MTA), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO), TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Merkezi Başkanlığı (MAM) ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Müdürlüğü 

(UME) iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. HGM aynı zamanda koordinatör kurum olarak 

görev yapmıştır. Proje yürütücüleri arasındaki görev paylaşımı, HGM koordinesinde 

hazırlanan fizibilite raporu ve 18 Temmuz 2014 tarihinde imzalanan kurumlar arası iş 

birliği protokolü ile sağlanmıştır. 12 Ağustos 2014 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı 

tarafından o zamanki ismiyle Kalkınma Bakanlığına projeye ilişkin “Fizibilite Raporu ve 

Proje Teklif Formu” sunulmuştur. Kalkınma Bakanlığı uzmanlarınca yapılan 

değerlendirme sonucu, Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite 

Altyapısının İyileştirilmesi Projesi 2015K090710 (2015K09-2464) proje numarası ile 

Diğer Kamu Harcamaları-Sosyal Şehirleşme Sektörü altında 2015-2020 Yılı Yatırım 

Programlarına alınmıştır.  

 

Bu proje ile öncelikle sivil ve askerî kullanıcıların gerçek zamanda ve her türlü hava 

koşulunda birkaç santimetre doğrulukla fiziksel yükseklik bilgisi üretilebilmelerini 

olanaklı hale getirebilecek yüksek çözünürlüklü ve doğruluklu yeni Türkiye Jeoit 

Modelinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Böylelikle hassas yükseklik ölçmelerinde 

kullanılan, oldukça maliyetli, zaman alıcı ve uygun hava koşullarına bağımlı geometrik 

nivelman yöntemine kullanıcı seviyesinde son verilerek, bunun yerine göreceli olarak 

daha ucuz, hava koşullarından bağımsız uydu konumlama teknikleri (GNSS) ve/veya 

LİDAR, radar altimetre gibi sistemlerle anlık fiziksel yükseklik bilgisi üretilebilmesi 
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olanaklı hale gelmiştir. Ayrıca, proje sırasında arazide toplanan yüksek duyarlıklı ve 

homojen dağılımlı gravite verileri ile birlikte tarihsel gravite verilerinin kalite kontrolü 

yapılarak yeni bir gravite veri altyapısının kurulması planlanmıştır. Bu sayede; MTA, 

TPAO, TÜBİTAK gibi Yer bilimleri, petrol ve maden arama alanlarında faaliyet gösteren 

kurumlar ile ROKETSAN, ASELSAN gibi savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 

kurumların gravite verisine olan ihtiyacı karşılanarak yüksek maliyet gerektiren veri 

toplama çalışmalarında tekrarlılığın önüne geçilmesi sağlanmış, tarihsel gravite verileri 

arasındaki uyuşumsuzluklar giderilerek sağlıklı bir veri seti elde edilmiş, Türkiye ve 

çevresinin Yer gravite alanı modeli iyileştirilmiştir. 

 

Projenin Nisan 2015’te başlayıp 2020 yılı sonunda bitecek şekilde toplam 5 yıl 

sürmesi planlanmış, planda herhangi bir gecikme olmadan Aralık 2020’de başarılı bir 

şekilde tamamlanmıştır. Proje büro ve arazi çalışmalarında; HGM’den 66, MTA’dan 66, 

TPAO’dan 55, TÜBİTAK MAM’dan 17, TÜBİTAK UME’den 8 ve Yıldız Teknik 

Üniversitesinden 1 olmak üzere toplam 213 teknik ve idari personel görev almıştır. Arazi 

çalışmaları sırasında bazı proje yürütücüleri tarafından mahallinden ilave personel ve 

araç kiralaması yapılmıştır.  

 

Projenin başarıyla hedeflerine ulaşabilmesi için arazi ve büro çalışmalarından 

oluşan toplam 10 iş paketi oluşturulmuştur. Birinci iş paketi, arazi çalışmalarında 

kullanılacak mutlak ve bağıl gravimetreler, hava gravimetresi, portatif meteoroloji 

sensörleri, motorize nivelman ve GNSS ekipmanlarının yurt içi ve dışından tedarik süreci 

ile çalışmalarda kullanılacak yer nokta işaretlerinin imalat sürecini kapsamaktadır. Bu iş 

paketinin büyük bir kısmı HGM ve TÜBİTAK UME tarafından proje başlangıçtan sonraki 

ilk 10 aylık dönemde, hava gravimetresi tedariki ise 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. 

 

İkinci iş paketi; ulusal ölçekte bağıl gravite ölçme ve değerlendirme standartlarının 

oluşturulması, arazi öncesi eğitimler, test ve kalibrasyon çalışmalarını içermektedir. Bu iş 

paketi HGM koordinatörlüğünde, proje başlangıcından sonraki 12 aylık dönemde 

gerçekleştirilmiştir. İlk dört aylık dönemde ölçü standartları belirlenmiş, ardından cihaz 

testleri, kalibrasyonları ve kullanıcı eğitimleri icra edilmiştir. Test ve eğitimlere tüm 

yürütücüler iştirak etmiştir. Bu iş paketi kapsamında ayrıca, 2018 yılında TRGRAV-Lab 
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adında doğal ve insan kaynaklı çevresel gürültülerden arındırılmış bir laboratuvar inşa 

edilmiş ve cihaz kalibrasyonları bu laboratuvarda gerçekleştirilmiştir. 

 

Üçüncü iş paketi; bağıl gravimetri keşif, nokta tesisi, ölçme ve analizlerinden oluşan 

arazi ve büro çalışmalarını kapsamaktadır. Bu iş paketi MTA, TPAO, TÜBİTAK MAM ve 

HGM tarafından 2016-2020 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu iş paketi 

kapsamında, ülke genelinde yaklaşık 5'x5' yay dakikası (~10 km) yersel çözünürlükte 

olmak üzere TPAO tarafından 36°N-38°N arasında kalan bölgede 3054 nokta, MTA 

tarafından 38°N-40°N arasında kalan bölgede 5215 nokta, TÜBİTAK MAM tarafından ise 

40°N-42°N arasında kalan bölgede 3492 nokta tesis ve ölçümünü gerçekleştirmiş ve 

Türkiye Gravite Standardizasyon Ağı (TRGRAV-Net) kurulmuştur. HGM tarafından ise 

Kırıkkale, Çorum, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Marmara Denizi Adaları, Gökçeada, 

Bozcaada ve KKTC’de birkaç kilometre aralıklı 7223 noktada sıklaştırma yapılmıştır. 

Nokta konumları TUSAGA-Aktif uyumlu GNSS alıcıları ile yatay bileşende birkaç 

santimetre, düşey bileşende ise 1 desimetreden daha iyi doğrulukla belirlenmiştir. 

Gravite değerleri ise kalibre edilmiş Scintrex CG-5 bağıl gravimetreleri ile yaklaşık 20 μGal 

duyarlılıkla elde edilmiştir. 

 

Dördüncü iş paketi; mutlak gravimetri keşif, nokta tesisi, ölçme ve analizlerinden 

oluşan arazi ve büro çalışmalarını kapsamaktadır. Bu iş paketi, HGM ve TÜBİTAK UME 

tarafından 2016-2020 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde 100 

noktada Micro-g A10 (#044) mutlak gravimetresi ile yaklaşık 10 μGal duyarlılıkla mutlak 

gravite değerleri elde edilmiş ve TRGRAV-Net standardizasyon ağının datumu 

tanımlanmıştır. Mutlak gravimetri iş paketi içerisinde ayrıca 2017 yılında Çin’de 

gerçekleştirilen “Mutlak Gravimetrelerin Uluslararası Karşılaştırılması”na katılım 

sağlanmış ve kullanılan mutlak gravimetre test edilmiş, 2018 yılında ise Ankara Cebeci ve 

Elmadağ arasında kalibrasyon bazı tesis ve ölçümü gerçekleştirilmiştir. 

 

Beşinci iş paketi; hava gravimetrisi ölçme ve analizlerinden oluşan arazi ve büro 

çalışmalarını kapsamaktadır. Bu iş paketi için gerekli cihaz (ataletsel navigasyon sistemi) 

tedariki, HGM adına TÜBİTAK UME tarafından, test, yazılım geliştirme ve veri toplama 

işleri ise HGM tarafından 2017-2020 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde ilk 

defa millî imkânlarla gerçekleştirilen hava gravimetrisi çalışmaları kapsamında bugüne 
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kadar Kırıkkale-Çorum ve Göller Bölgesi üzerinde yaklaşık 21000 km veri toplanmış ve 

birkaç mGal doğrulukla gravite veri boşlukları doldurulmuştur. Uçuşlar HGM’ye ait 

Beechcraft King Air uçakları ile düşük irtifa ve hızda gerçekleştirilmiştir. Proje 

tamamlandıktan sonra Marmara Denizi ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi, Akdeniz kıyı şeridi 

üzerinde hava gravimetrisi veri toplama çalışmalarına devam edilmiştir. 

 

Altıncı iş paketi; GNSS/nivelman keşif, nokta tesisi, ölçme ve analizlerinden oluşan 

arazi ve büro çalışmalarını kapsamaktadır. HGM’nin sorumluluğundaki bu iş paketi için 

gerekli motorize nivelman araç ve ekipmanları 2016 yılında tedarik edilmiş, montaj ve 

test çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları 2017-2019 yılları arasında Antalya-

Burdur-Amasra (1086 km), Doğanbeyli-Kozan (106 km), Çakırçay-Gerze (87 km), 

Kırıkkale-Çorum (160 km), Akhisar-Salihli (93 km), Tirebolu-Torul (93 km) ve Karaman-

Mut (82 km) olmak üzere toplam 1707 km’lik hat üzerinde gerçekleştirilmiştir. Belirtilen 

başlangıç-bitiş noktalarını bağlayan karayolları üzerinde birer kilometre aralıklarla 1757 

adet nivelman noktası tesis edilmiş ve noktalar arası yükseklik farkları birkaç milimetre 

doğrulukla hassas bir şekilde ölçülmüştür. Her bir hat üzerinde beşer km aralıklarla GNSS 

noktası tesis edilmiş ve bu noktalar üzerinde uzun süreli GNSS verisi toplanarak 

uluslararası standartlarda analiz edilmiştir. Bu iş paketi sonucunda, Türkiye Jeoit 

Modelinin doğruluğunun test edilmesinde kullanılan toplam 278 adet yüksek doğruluklu 

GNSS/Nivelman değerleri elde edilmiştir. 

 

Yedinci iş paketi; proje yürütücü kurumların envanterlerinde mevcut tarihsel 

gravite verilerinin kalite kontrolü ve kalite doğrulaması çalışmalarını içermektedir. HGM 

sorumluluğundaki bu iş paketi kapsamında, üç ve dördüncü iş paketleriyle toplanan yeni 

yersel gravite verileri referans veri seti olacak şekilde kullanılarak çeşitli istatiksel 

yöntemlerle yaklaşık 252000 adet tarihsel verinin kalite kontrolü yapılmış, problemli 

veriler ayıklanmıştır. 

 

Sekizinci iş paketi; yeni ve tarihsel verilerin depolanması ve sunumu amacıyla ulusal 

gravite veri tabanının kurulması çalışmalarını içermektedir. HGM sorumluluğundaki bu 

iş paketi kapsamında, 2016 yılında web üzerinden hizmet veren ilişkisel veri tabanı 

kurulmuş, TRGRAV-Web adında bir web portali hizmete sunulmuş, arazide toplanan 
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verilerin yüklenebilmesi için gerekli kontrol süreçleri ve yetkilendirme işlemleri 

yapılmıştır. 

 

Dokuzuncu iş paketi; yeni Türkiye Jeoit Modelinin hesaplanması çalışmalarını 

içermektedir. HGM sorumluluğundaki bu iş paketi içerisinde 2019-2020 yıllarında yoğun 

hesaplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarda proje kapsamında toplanan 

veriler, kalite kontrolü yapılmış tarihsel veriler, uydu gravite, uydu altimetre ve yüksek 

çözünürlüklü topografya verileri kullanılmış, LSMSA olarak bilinen bir yöntemle 1'x1' yay 

dakikası (~2 km) yersel çözünürlükte ve 1-3 cm doğrulukta Türkiye Jeoit Modeli – 2020 

(TG-20) hesaplanmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 

 

Onuncu iş paketi; TUSAGA-Aktif sistemi üzerinden TG-20 jeoit modelinin yayımı, 

raporlama ve yeni düşey referans sisteminin resmi olarak kullanıcılara duyurulmasını 

içeren büro çalışmalarından oluşmaktadır. HGM sorumluluğundaki bu iş paketi 

kapsamında hesaplanan TG-20 jeoit modeli, TUSAGA-Aktif sunucularına yüklenmek 

üzere TUSAGA-Aktif Kontrol Merkezine sağlanmış olup, bu modelden kestirilecek jeoit 

yüksekliği değerleri koordinat düzeltmeleri ile birlikte kullanıcılara iletilmeye 

başlanacaktır. 2019 yılında Konya Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen Türkiye Ulusal 

Jeodezi Komisyonu Bilimsel Toplantısında TG-20 jeoit modelinin ilk sonuçları 

kullanıcılara duyurulmuş, modelinin resmî olarak yayımlandığına dair ilgili kurumlar 

yazılı olarak bilgilendirilmiş ve HGM web sitesinde gerekli duyurular yayımlanmıştır. 

 

Projenin finansman kaynağı 06-Sermaye Giderleri ekonomik sınıflandırma koduyla 

genel bütçeden karşılanmış ve yıllara sâri her bir yürütücü kuruma ayrı ayrı aktarılmıştır. 

2015-2020 Yılları Yatırım Programlarında yayımlanan kaynak tahsis rakamlarına göre; 

2015 yılı için 7,830,000 TL, 2016 yılı için 5,681,000 TL, 2017 yılı için 6,891,000 TL, 2018 

yılı için 6,422,000 TL, 2019 yılı için 7,495,000 TL ve 2020 yılı için 4,188,000 TL olmak 

üzere 5 yıllık proje süresinin tamamı için toplam proje bütçesi 38,507,000 TL’dir. Toplam 

bütçenin 14,567,000 TL’si HGM’ye, 6,266,000 TL’si MTA’ya, 4,924,000 TL’si TPAO’ya, 

5,018,000 TL’si TÜBİTAK MAM’a, 7,732,000 TL’si ise TÜBİTAK UME’ye tahsis edilmiştir. 

Kaynakların neredeyse tamamına yakını gözlem aleti (bağıl/mutlak gravimetreler, hava 

gravimetresi, portatif meteoroloji aletleri, GNSS alıcı/antenleri, motorize nivelman 
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ekipmanları, yer nokta işareti imalatı) alımı ve arazi çalışmalarında (yakıt, araç bakım ve 

onarımı, personel giderleri, konaklama, iaşe vb.) kullanılmıştır. 

 

Proje; T.C. Kalkınma Bakanlığı'nın Resmî Gazetede yayımlanan 08 Ekim 2013 tarihli, 

28789 sayılı ve "2014-2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" konulu genelgesi ve 

genelge EK’indeki “2014-2016 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”nde 

belirtilen genel yatırım politikası öncelikleri açısından değerlendirildiğinde, kalkınma 

potansiyelini ve özel kesim yatırımlarını destekleyici, bünyesinde Kamu-Özel işbirliği 

uygulamalarını barındıran aynı zamanda kamu kaynaklarının verimli bir şekilde 

kullanılmasını amaçlayan, özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasına hizmet 

edecek, yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya 

dönüştürülmesini esas alan bir altyapı projesidir. 

 

Sektörel öncelikler açısından değerlendirildiğinde; tarım, sulama, madencilik, 

petrol, enerji, otoyol, karayolu, demiryolu, boru hattı, haberleşme, içme suyu ve 

kanalizasyon, şehirleşme, belediye hizmetleri, çevre ve afetler sektörlerinde harita ve 

konum bilgisi gerektiren etüt, projelendirme, CBS, kamulaştırma, imar, aplikasyon, inşaat, 

kazı/dolgu gibi faaliyetlerin daha doğru, hızlı ve düşük maliyette gerçekleştirilebilmesine 

hizmet edecek mahiyette bir projedir. Aynı zamanda yeni ve güncel verilerle iyileştirilen 

gravite veri altyapısı sayesinde MTA, TPAO gibi kurumların jeolojik ve jeofizik haritalarını 

güncelleyerek maden ve petrol arama amaçlı yorumlarını geliştirebilecekleri, TÜBİTAK 

MAM gibi Yer bilimleri ile ilgilenen kurum, kuruluş ve üniversitelerin ise Yer gravite 

alanına dayalı bilimsel çalışmalarında güncel gravite alanı modeline dayalı analizler 

yapabilecekleri çok yönlü bir proje olma özelliği taşımaktadır. 

 

Proje uygulama alanı adalar dâhil ülke geneli olduğundan, genelgede belirtilen 

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Konya Ovası, Doğu Karadeniz bölgesel öncelikli 

alanlarındaki diğer yatırım, etüt ve projelere doğrudan veya dolaylı olarak katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

 

Proje bazındaki öncelikler açısından bakıldığında, Türkiye Yükseklik Sisteminin 

Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi; 2006 yılında başlatılan ve 

2011 yılında hizmete sunulan TÜBİTAK destekli kamu Ar-Ge projesi olan TUSAGA-Aktif 
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projesi ile yakından ilişkili hatta bu projenin devamı niteliğinde sayılabilecek bir projedir. 

Proje öncesinde TUSAGA-Aktif sistemi, GNSS kullanıcılarının gerçek zamanda santimetre 

duyarlılığında yatay konum bilgisi üretebilmelerini sağlamakta, ancak benzer duyarlılıkta 

fiziksel yükseklik belirleme amaçlı kullanılamamaktaydı. Bu proje kapsamında üretilen 

TG-20 hassas jeoit modelinden yararla TUSAGA-Aktif sistemi üzerinden istenilen yer ve 

zamanda düşey datum bilgisi sağlanarak, GNSS kullanıcıların gerçek zamanda ve her türlü 

hava koşulunda fiziksel yükseklik bilgisi üretilebilmeleri de olanaklı hale gelmiştir. 
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3. PROJENİN TANIMI 

 

3.1. Proje Adı 

 Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi 

Projesi. 

 

3.2. Proje Numarası 

Kurum Proje Numarası 

HGM 2015K090710 / 2015K09-2464 

MTA 2016K092200 / 2016K09-2812 

TPAO 2016K093000 / 2016K09-2813 

TÜBİTAK MAM 2016K092100 / 2016K09-2811 

TÜBİTAK UME 2015K090700 / 2015K09-2463 

 

3.3. Proje Sektörü 

Diğer Kamu Harcamaları - Sosyal Şehirleşme Sektörü. 

 

3.4. Proje Yeri 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.  

 

3.5. Proje Karakteristiği 

 Harita ve harita bilgisi üretimi, CBS, mühendislik ölçmeleri ile Yer bilimleri araştırma ve 

uygulamalarına yönelik altyapı ve uygulama projesi. 

 

3.6. Proje Başlama ve Bitiş Tarihi 

Nisan 2015 – Aralık 2020 

 

3.7. Toplam Proje Tutarı 

38507000 TL 
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3.8. Proje Tutarının Yıllara ve Kurumlara Göre Dağılımı 

 TL 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

HGM 5917000 1317000 1602000 940000 2961000 1830000 

MTA 0 1240000 1329000 1329000 1184000 1184000 

TPAO 0 1203000 1191000 1384000 1016000 130000 

TÜBİTAK MAM 0 708000 1500000 1500000 1300000 10000 

TÜBİTAK UME 1913000 1213000 1269000 1269000 1034000 1034000 

 

3.9. Projenin Gerekçesi 

Harita Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 1930-2005 yılları arasında 

gerçekleştirilen arazi ve büro çalışmaları sonucu oluşturulmuş ülke yükseklik sistemine 

dayalı fiziksel yükseklik belirlemede son yıllarda ciddi problemler yaşanmaya 

başlanmıştır. Ülke yükseklik sistemini oluşturan, yaklaşık 30.000 km uzunluğunda ve 

26.000 nokta tesisinden oluşan Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA) noktalarında 

özellikle yol genişletme çalışmaları nedeniyle %70’lere ulaşan ve giderek artan oranda 

devam eden yoğun bir tahribat söz konusudur. Tahrip olmayan mevcut TUDKA 

noktalarının ise Yer dinamikleri nedeniyle yatay ve düşey koordinatlarında değişimler 

meydana gelmiştir.  Ülke yükseklik sisteminin bir diğer parçası olan Türkiye Jeoit 

Modelinin doğruluğu, hesaplamalarda kullanılan tarihsel gravite ve GNSS/nivelman 

verilerindeki problemlerden dolayı arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu kapsamda, 

hâlihazırda ihtiyaçlara neredeyse cevap veremeyecek duruma gelen ülke yükseklik 

sisteminin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında ve dünyadaki yeni yaklaşımlarla 

modernize edilmesi bir zaruret haline gelmiş olup, 2015 yılında beş kamu kurum ve 

kuruluşunun iş birliği ile “Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite 

Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” başlatılmıştır. 

 

3.10. Projenin Uzun Vadeli Amaçları  

(1) Ülkemizde Yer bilimleri ve gravite ölçme/modelleme alanında faaliyet gösteren 

kurumlar arasında iş birliklerini geliştirmek ve birlikte çalışabilirliği sağlamak,  

(2) Kurumlar arasında gravite alanı ölçme ve değerlendirmede standardizasyonu 

sağlamak,  
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(3) Türkiye gravite alanı ile ilgili verileri ortak bir veri tabanında tutarak yüksek 

maliyet gerektiren veri toplama çalışmalarında tekrarlılığın önüne geçmek,  

(4) Sivil ve askerî kullanıcılarının gerçek zamanda ve her türlü hava koşulunda 

birkaç santimetre doğrulukla fiziksel yükseklik bilgisi üretilebilmelerini olanaklı hale 

getirmek. 

 

3.11. Projenin Kısa Vadeli Amaçları  

(1) Mevcut ülke yükseklik sistemini, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında ve 

dünyadaki yeni yaklaşımlarla modernize etmek, 

 (2) Modernizasyon sırasında ülke genelinde toplanacak gravite verilerinin jeofizik, 

jeoloji, maden ve petrol arama gibi Yer bilimlerinin diğer alanlarında ve savunma sanayi 

çalışmalarında kullanılmasına olanak sunacak altyapıyı geliştirmek. 

 

3.12. Projenin Teknik İçeriği  

(1) Veri toplama (bağıl ve mutlak yersel gravimetri, hava gravimetrisi, motorize 

nivelman ve GNSS teknikleriyle arazide veri toplanması),  

(2) Veri değerlendirme (Yukarıdaki verilerden parametre kestirim teknikleriyle 

anlamlı fiziksel değerlerin elde edilmesi, istatistiksel yöntemlerle kalite kontrol ve kalite 

doğrulamaları),  

(3) Modelleme ve doğrulama (Kalite doğrulamasından geçirilmiş yersel veriler ve 

uydu gözlemleri kullanılarak spektral ve kollokasyon teknikleriyle bölgesel jeoit 

modelleme ve model testleri),  

(4) Veri depolama ve sunum (Proje kapsamında toplanan gravite verilerinin 

depolanması için coğrafi veri tabanı tasarımı ve gerçekleşimi, verilerin web üzerinden 

sunumu, jeoit kestirimlerinin TUSAGA-Aktif üzerinden kullanıcılara iletimi). 
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3.13. İş Paketleri 

No İş Paketi Tanımı  Sorumlu 

Kurum 

01 
Yurt içi ve yurt dışından ölçü ekipmanları, donanımları ile yer 

noktası işaretlerinin tedariki 
HGM, UME 

02 

Ulusal ölçekte bağıl gravite ölçme ve değerlendirme 

standartlarının oluşturulması, arazi öncesi eğitimler, test ve 

kalibrasyon çalışmaları 

HGM 

03 Bağıl gravimetri çalışmaları 
MTA, TPAO, 

MAM, HGM 

04 Mutlak gravimetri çalışmaları UME, HGM 

05 Hava gravimetrisi çalışmaları HGM 

06 GNSS/Nivelman çalışmaları HGM 

07 Tarihsel gravite verilerinin kalite kontrolü ve kalite doğrulaması HGM 

08 Ulusal gravite veri tabanının kurulması HGM 

09 Jeoit modelleme HGM 

10 

TUSAGA-Aktif sistemi üzerinden jeoit modelinin yayımı, 

raporlama ve yeni düşey referans sisteminin resmi olarak 

kullanıcılara duyurulması 

HGM 

 

3.14. Çıktılar 

(1) Türkiye Jeoit Modeli-2020 

(2) Türkiye Gravite Standardizasyon Ağı (TRGRAV-Net) 

(3) Hava gravimetrisi sistemi  

(4) Motorize nivelman sistemi 

(5) Gravimetri laboratuvarı (TRGRAV-Lab)  

(6) Ulusal gravite veri tabanı ve web portali (TRGRAV-Web) 

(7) Bağıl gravimetri indirgeme ve dengeleme yazılımı 

(8) Hava gravimetrisi analiz yazılımı 
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4. PROJE ORGANİZASYONU 

4.1. Organizasyon Şeması 

 

HGM

(Koordinatör)

HGM

Yürütücü ve 
Sekreterya

Gravite Ölçü 

Ekipleri

GNSS Ölçü

Ekipleri

Nivelman Ölçü 
Ekipleri

GNSS/Nivelman 
Keşif Ekipleri

GNSS

Analiz Ekibi

Nivelman 

Analiz Ekibi

Gravite 

Analiz Ekibi

Jeoit 

Modelle Ekibi

Veritabanı Tasarım 
ve Yöneticisi

Hava Gravimetrisi

Uçuş Ekibi

Hava Gravimetrisi

Analiz Ekibi

MTA

Yürütücü ve 
Sekreterya

Gravite Ölçü 

Ekipleri

Keşif-GNSS Ölçü 
Ekipleri

TPAO

Yürütücü ve 
Sekreterya

Gravite Ölçü 

Ekipleri

Keşif-GNSS Ölçü 
Ekipleri

TÜBİTAK-MAM

Yürütücü ve 
Sekreterya

Gravite Ölçü 

Ekipleri

Keşif-GNSS Ölçü 
Ekipleri

TÜBİTAK-UME

Yürütücü ve 
Sekreterya

Gravite Ölçü 

Ekibi
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4.2. Görev Alanlar ve Emeği Geçenler 

No Kurum  Personel 

01 HGM Emekli Tümg.Burhanettin AKTI  

02 HGM Emekli Tuğg.Metin KEŞAP 

03 HGM Emekli Doç.Müh.Alb.Onur LENK 

04 HGM Tuğg.Osman ALP 

05 HGM Tuğg.Hurşit AĞIRCAN 

06 HGM Emekli Dr.Müh.Alb.Mustafa ATA 

07 HGM Emekli Dr.Müh.Alb.Mustafa KURT 

08 HGM Emekli Yük.Müh.Alb.Yücel ÜNVER 

09 HGM Emekli Yük.Müh.Alb.Ali TÜRKEZER  

10 HGM Dr.Müh.Alb.Osman Atila AKABALI 

11 HGM Dr.Müh.Alb.İbrahim NALCI 

12 HGM Doç.Müh.Alb.Hasan YILDIZ 

13 HGM Dr.Müh.Alb.Ali İhsan KURT 

14 HGM Kr.Plt.Alb.Cemal BEKTAŞ 

15 HGM Kr.Plt.Alb.Altan Alkan SÖZEN 

16 HGM Yük.Müh.Alb.Ayhan CİNGÖZ 

17 HGM Dr.Müh.Alb.Erdinç SEZEN 

18 HGM Dr.Müh.Yb.Mehmet SİMAV 

19 HGM Dr.Müh.Bnb.Osman Nuri ÇOBANKAYA 

20 HGM Dr.Müh.Bnb.Soner ÖZDEMİR 

21 HGM Müh.Bnb.Bekir GÜL 

22 HGM Kr.Plt.Yzb.Burak SUNAL 

23 HGM Kr.Plt.Yzb.Hasan ASLAN 

24 HGM Yük.Müh.Yzb.Selçuk PEKER 

25 HGM Kr.Plt.Yzb.Erkan ZEYBEK 

26 HGM Müh.Ütğm.İlyas AKPINAR 

27 HGM Kr.Plt.Ütğm.Musa ŞEN 

28 HGM Kr.Plt.Ütğm.Egemen UÇAR 

29 HGM Yük.Müh.Ütğm.Yunus Aytaç AKDOĞAN 

30 HGM Müh.Ütğm.İbrahim Haktan KESKİN 

31 HGM Müh.Ütğm.Uğur PORSUK 

32 HGM Müh.Ütğm.İbrahim Cihan DEMİREL 

33 HGM Müh.Ütğm.Muhammet Bahadır YAMAN 

34 HGM Müh.Ütğm.Nurettin Çağlar DURDU 

35 HGM Müh.Ütğm.Özkan KOCAASLAN 

36 HGM Müh.Ütğm.Denizhan YÜKSEL 

37 HGM Müh.Ütğm.Hasan ARIKAN 
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38 HGM Müh.Ütğm.Ertuğrul AVŞAR 

39 HGM Müh.Ütğm.Yasin ANAS 

40 HGM Müh.Ütğm.Hasan GÜNER 

41 HGM Müh.Tğm.Fatih KARAKULLUKÇU 

42 HGM Müh.Tğm.Başar CAFEROĞLU 

43 HGM Müh.Tğm.Emre ORBAY 

44 HGM Müh.Tğm.Hikmet ARSLAN 

45 HGM Müh.Tğm.Ahmet Faruk KARAHAN 

46 HGM Müh.Tğm.Muhammet Akif GÜLENDER 

47 HGM Müh.Tğm.Hilal KILINÇ 

48 HGM Asb.Kd.Bşçvş.Yetik CAN 

49 HGM Asb.Kd.Bşçvş.İlkay LEBLEBİCİ 

50 HGM Asb.Kd.Bşvş.Yasin BOZKURT 

51 HGM Asb.Kd.Bşvş.Hasan AKSOY 

52 HGM Asb.Kd.Üçvş.Emre DEMİR 

53 HGM Asb.Kd.Üçvş. Ali Murat AKAR 

54 HGM Asb.Kd.Üçvş.Hakan TOPÇU 

55 HGM Asb.Kd.Çvş.Hüseyin Emrah CAN 

56 HGM Asb.Üçvş.Erkan YILMAZOĞLU 

57 HGM Asb.Üçvş.Süleyman KARAKAŞ 

58 HGM Asb.Kd.Çvş.Mert AYGÜN 

59 HGM Asb.Kd.Çvş.Onur Adnan BİBER 

60 HGM Asb.Kd.Çvş.İsmail ŞAŞMAZ 

61 HGM Asb.Kd.Çvş.Faruk ÖZARSLAN 

62 HGM Asb.Kd.Çvş.Akın ERİŞ 

63 HGM Asb.Kd.Çvş.Harun DEVECİ 

64 HGM Asb.Çvş.Enes PEKER 

65 HGM Asb.Çvş.Necip EBRİNÇ 

66 HGM Asb.Çvş.Sezer BURGAÇ 

67 MTA Mehmet ÜZER 

68 MTA Yusuf Ziya COŞAR 

69 MTA Cengiz ERDEM 

70 MTA Hayrullah DAĞISTAN 

71 MTA Bülent KALİ 

72 MTA Cevat GENÇ 

73 MTA Akan GÜLMEZ 

74 MTA Hayrettin OKAY 

75 MTA Ahmet DURLANIK 

76 MTA Mithat AYDIN 

77 MTA Alper KIYAK 
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78 MTA Arıkan BAL 

79 MTA Arslan ÇINAR 

80 MTA ASLI ÖNSOY 

81 MTA Atakan ALACA 

82 MTA Aydın AYRANCI 

83 MTA Betül Işıkdeniz ŞERİFOĞLU 

84 MTA Aytekin AYVA 

85 MTA Behçet DEĞNEZ 

86 MTA Bekir AVCU 

87 MTA Ferhat Emre ÇETİN 

88 MTA Hasan SOYLU 

89 MTA Kadir DEMİR 

90 MTA Meliha AKÇAKAYA 

91 MTA Muzaffer Özgü ARISOY 

92 MTA Serap AKÇAY 

93 MTA Tarık YÜKSEL 

94 MTA Uğur AKIN 

95 MTA Yalçın BAŞÜNLÜ 

96 MTA Yeşim ER 

97 MTA Emre EKİNCİOĞLU 

98 MTA H. İbrahim TÜFEKÇİOĞLU 

99 MTA Haydar GÖKDEMİR 

100 MTA İdris EKİNCİ 

101 MTA İzzettin ALAN 

102 MTA Nihat ADAR 

103 MTA Veysi SAĞDIÇ 

104 MTA Abdullah ALADAĞ 

105 MTA Adem GÜLTEKİN 

106 MTA Ahmet GÜNEŞ 

107 MTA Ali BAYRAKTAR 

108 MTA Ali ŞENCAN 

109 MTA Avni ÖZTÜRK 

110 MTA Bayram DOĞAN 

111 MTA Behçet ÖZEKİNCİ 

112 MTA Bozan YILDIRIM 

113 MTA Ercan PAKER 

114 MTA Gürsel ÖZKAN 

115 MTA Hasan İLDEN 

116 MTA Hüseyin ARDA 

117 MTA M. Nuri ŞAHİN 
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118 MTA Murat VARNA 

119 MTA Murat YEŞİLOVA 

120 MTA Mustafa MASUN 

121 MTA Mustafa SARI 

122 MTA Ömer Faruk ACAR 

123 MTA Ramazan GÜNEŞ 

124 MTA Remzi ÖZDEMİR 

125 MTA Salih ARSLAN 

126 MTA Sefa YILMAZ  

127 MTA Ümit AKGÜL 

128 MTA Yılmaz HARMANCI 

129 MTA Zana DURAK 

130 MTA Zeki AYDOĞDU 

131 MTA Muzaffer NAVRUZ 

132 MTA Serhat AKGÜNEŞ 

133 TÜBİTAK MAM Prof.Dr.Bahadır TUNABOYLU 

134 TÜBİTAK MAM Prof.Dr.İbrahim KILIÇASLAN 

135 TÜBİTAK MAM Dr.Osman OKUR 

136 TÜBİTAK MAM Prof.Dr.Abdullah KARAMAN 

137 TÜBİTAK MAM Dr.Rahşan ÇAKMAK 

138 TÜBİTAK MAM Faruk BİÇMEN 

139 TÜBİTAK MAM Fatih SEVİM 

140 TÜBİTAK MAM Levent KURT 

141 TÜBİTAK MAM Ali CANKURTARANLAR 

142 TÜBİTAK MAM Mustafa Cengiz TAPIRDAMAZ 

143 TÜBİTAK MAM Mustafa Kemal KOŞMA 

144 TÜBİTAK MAM Cem AÇIKGÖZ 

145 TÜBİTAK MAM Dr.Ümit AVŞAR 

146 TÜBİTAK MAM Alpay BELGEN 

147 TÜBİTAK MAM Adnan ARSLAN 

148 TÜBİTAK MAM Aylin KARAASLAN 

149 TÜBİTAK MAM Bora ERKAN 

150 TÜBİTAK UME Dr.Mustafa ÇETİNTAŞ 

151 TÜBİTAK UME Dr.Cafer KIRBAŞ 

152 TÜBİTAK UME Dr.Eyüp BİLGİÇ 

153 TÜBİTAK UME Dr.Enver SADIKOĞLU 

154 TÜBİTAK UME Emre GÜL 

155 TÜBİTAK UME Fatih ÖNCÜL 

156 TÜBİTAK UME İlkcan COŞKUN 

157 TÜBİTAK UME Serkan BEŞİROĞLU 
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158 TPAO Melih Han BİLGİN 

159 TPAO Zühtü BATI 

160 TPAO Besim ŞİŞMAN 

161 TPAO Volkan KANTER 

162 TPAO Ahmet Okan ŞEKER 

163 TPAO Erdal COŞKUN 

164 TPAO Ali Rıza TOYGAR 

165 TPAO Mehmet MUTAFÇILAR 

166 TPAO Yasin TÜRKER 

167 TPAO Mertkan AKÇA 

168 TPAO Sait YÜKSEL 

169 TPAO Nesibe ÖZTÜRK 

170 TPAO Yılmaz DALBASTI 

171 TPAO Damla ERDOĞAN 

172 TPAO Ümit KÖLETELİOĞLU 

173 TPAO Temel DİKTAŞ 

174 TPAO Hüseyin KARAKOÇ 

175 TPAO Hamdi HÜR 

176 TPAO Fevzi GÜNEŞ 

177 TPAO İlker KATI 

178 TPAO Kadir Barış BAKİOĞLU 

179 TPAO Özgün Kamil ŞAHİN 

180 TPAO Süleyman SANCAK 

181 TPAO Barış DADAK 

182 TPAO Elif BAYINDIR 

183 TPAO İsmail ÇETİN ÖZGEN 

184 TPAO İbrahim ATA 

185 TPAO Medet ŞAMCI 

186 TPAO İlhami KANSU 

187 TPAO Alaattin UĞRAŞ 

188 TPAO Ramazan Ali ATEŞ 

189 TPAO Ömer Lütfi YILMAZ 

190 TPAO Alper Salih GÜNDÜZ 

191 TPAO Özgür POLAT 

192 TPAO Hüseyin CAN 

193 TPAO Aydın MALKOÇ 

194 TPAO Mehmet Ali BIÇAKÇI 

195 TPAO Recep GÜLDALI 

196 TPAO İsmail AYDIN 

197 TPAO Zeynel OLGUN 
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198 TPAO Bedrettin MUTLU 

199 TPAO Yusuf EKİNCİ 

200 TPAO Tefik ARSLAN 

201 TPAO Mehmet Emin YÜCE 

202 TPAO Suphi ÇELEBİ 

203 TPAO Emrullah GÖKGÖZ 

204 TPAO Hakan SEVER 

205 TPAO Arif SAVCI 

206 TPAO Osman ÖNAL 

207 TPAO Fesih UĞUR 

208 TPAO Özgür MALKOÇ 

209 TPAO Lütfullah BOSTANCI 

210 TPAO Tahsin KAMANLI 

211 TPAO Felat BASMA 

212 TPAO Taha BAHRİBALABAN 

213 YTÜ Prof.Dr.Uğur DOĞAN 
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5. İŞ PAKETLERİ BAZINDA PROJE UYGULAMASI 

 

5.1. Birinci İş Paketi 

İş Paketi Adı Yurt içi ve yurt dışından ölçü ekipmanları, donanımları ile 
yer noktası işaretlerinin tedariki 

Başlama Zamanı Nisan 2015 
Bitiş Zamanı Aralık 2018 

Sorumlu Kuruluşlar HGM, TÜBİTAK UME 

Amaçlar  Arazi çalışmalarında kullanılacak bağıl/mutlak 
gravimetreleri, hava gravimetresini, portatif meteoroloji 
aletleri ile motorize nivelman ve GNSS ekipmanlarını yurt 
içi ve dışından tedarik etmek, 
 

 Bağıl/mutlak gravimetri yer noktası işaretleri ile 
GNSS/Nivelman ana ve ara nokta işaretlerinin imalatını 
özel sektöre yaptırmak. 

Faaliyetler  TÜBİTAK UME tarafından yurt dışından 1 adet A10 portatif 
mutlak gravimetresi, 1 adet FG5-X mutlak gravimetresi, 10 
adet Scintrex CG-5 AutoGrav bağıl gravimetresi, 1 adet 
iCORUS hava gravimetresi tedarik edilmiştir. 
 

 HGM tarafından yurt içinden 2 adet VW Amarok, 4 adet 
Renault Clio, 1 adet Scintrex CG-6 AutoGrav bağıl 
gravimetresi, 10 adet Topcon GR-5 ve 2 adet Topcon Hiper 
GNSS alıcı/anten sistemi, 2 adet Topcon sayısal nivo, 12 
adet barkotlu mira, 5 adet Samsung tablet, 10 adet Asus 
Laptop, 10 adet Kestrel portatif meteoroloji cihazı, 2 adet 
lazer mesafe ölçer, TRGRAV-Lab laboratuvar malzemeleri 
tedarik edilmiştir. 
 

 HGM tarafından 15,000 adet bağıl/mutlak gravimetri yer 
noktası ile 650 adet GNSS/Nivelman ana, 3000 adet 
GNSS/Nivelman ara yer noktası işareti özel sektöre imal 
ettirilmiştir. 
 

 HGM tarafından motorize nivelman araç üst yapımı işleri 
özel sektör aracılığıyla tamamlanmıştır. 
 

 Bağıl gravimetre, GNSS alıcı/anten sistemleri, portatif 
meteorolojik sensörler ve laptoplar üçerli paketler halinde 
MTA, TPAO ve TÜBİTAK MAM’a Taşınır Mal Yönetmeliği 
kapsamında devredilmiş ve müteakip arazi çalışmalarında 
kullanılmıştır.  

 
 HGM tarafından MTA, TPAO ve TÜBİTAK MAM proje 

ekibine TUSAGA-Aktif kullanıcı hesapları tanımlanmıştır. 
 



Proje Tamamlama Raporu 
 

Mart 2021 Sayfa 29 

  

  

    

      

Birinci iş paketi kapsamında donanım temini. 
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5.2. İkinci İş Paketi 

İş Paketi Adı Ulusal ölçekte bağıl gravimetri standartlarının 
oluşturulması, arazi öncesi eğitimler, test ve kalibrasyon 
çalışmaları. 

Başlama Zamanı Nisan 2015 

Bitiş Zamanı Mart 2016 
Sorumlu Kuruluş HGM 

Amaçlar  Bağıl gravimetri ölçme ve değerlendirme konusunda 
ulusal standartları oluşturmak, 
 

 Veri toplama, doğrulama, dönüştürme ve kalite kontrol 
teknik dokümanlarını hazırlamak, 
 

 Keşif ve ölçü ekiplerine arazi öncesi eğitim vererek 
arazide yapılacak çalışmaları anlatmak ve uygulatmak, 
 

 Temin edilecek yeni bağıl ve mutlak gravimetreler ile 
portatif meteorolojik sensörlerin ve GNSS 
alıcı/antenlerinin ortak kalibrasyonu yapmak, aletlerin 
aynı değerleri üretip üretmediklerini test etmek. 

Faaliyetler  HGM koordinatörlüğünde diğer yürütücü kuruluşların 
gravite analizcilerinin ortak çalışmalarıyla, bağıl gravite 
ölçme ve değerlendirme konusunda ulusal standartlar 
oluşturulmuştur. 
 

 HGM tarafından belirlenen standartlara bağlı olarak veri 
toplama, doğrulama, dönüştürme ve kalite kontrol 
teknik dokümanları hazırlanmıştır.  
 

 HGM tarafından MTA, TPAO ve TÜBİTAK MAM keşif ve 
ölçü ekiplerine, hazırlanan teknik dokümanlara bağlı 
kalarak teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir.  
 

 HGM tarafından HGM/Cebeci kışlası Teknik Hizmetler 
binası bodrum katında doğal ve insan kaynaklı çevresel 
gürültülerden arındırılmış bir laboratuvar inşa edilmiş 
ve bağıl gravimetre kalibrasyonları bu laboratuvarda 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 HGM koordinatörlüğünde, MTA, TPAO ve TÜBİTAK 
MAM ölçü ekiplerinin katılımı ile Ankara ve çevresinde 
GNSS alıcılarının testi yapılmıştır.  
 

 TÜBİTAK UME koordinatörlüğünde ve HGM’nin katılımı 
ile Gebze laboratuvarında mutlak gravimetrelerin testi 
yapılmıştır.  
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İkinci iş paketi kapsamında eğitim, test ve kalibrasyon çalışmaları. 
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İkinci iş paketi kapsamında TRGRAV-Lab kurulum çalışmaları. 
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5.3. Üçüncü İş Paketi 

İş Paketi Adı Bağıl gravimetri çalışmaları. 

Başlama Zamanı Nisan 2016 
Bitiş Zamanı Aralık 2020 (Proje sonrası devam ediyor) 

Sorumlu Kuruluşlar MTA, TPAO, TÜBİTAK MAM, HGM 

Amaçlar  Ülke genelinde 5'x5' yay dakikası (~10 km) yersel 
çözünürlükte güncel ve tutarlı yersel gravite verisi elde 
etmek, 
 

 Mutlak gravite noktalarında yükseklik indirgemesi için 
düşey gravite gradyenti belirlemek, 
 

 GNSS/Nivelman ana ve ara noktalarında bağıl gravite 
ölçmek,  
 

 GNSS/Nivelman noktalarında jeopotansiyel sayı 
belirlemek. 

Faaliyetler  TPAO tarafından 36°N-38°N arasında kalan bölgede 
3054 noktada, MTA tarafından 38°N-40°N arasında 
kalan bölgede 5215 nokta, TÜBİTAK MAM tarafından 
40°N-42°N arasında kalan bölgede 3492 nokta tesis ve 
ölçümünü gerçekleştirmiş ve Türkiye Gravite 
Standardizasyon Ağı (TRGRAV-Net) kurulmuştur. 
 

 HGM tarafından Kırıkkale, Çorum, Ankara, İstanbul, 
Tekirdağ, Marmara Denizi Adaları, Gökçeada, Bozcaada 
ve KKTC’de birkaç kilometre aralıklı 7223 noktada 
sıklaştırma yapılmıştır.  
 

 HGM tarafından GNSS/nivelman hatlarında yaklaşık 
1760 noktada bağıl gravimetri ölçüleri yapılmıştır.  
 

 HGM tarafından 100 noktada düşey gravite gradyent 
ölçüleri yapılmıştır.  
 

 HGM tarafından bağıl gravimetri indirgeme ve 
dengeleme yazılımları geliştirilmiştir. 
 

 Nokta konumları TUSAGA-Aktif uyumlu GNSS alıcıları 
ile yatay bileşende birkaç santimetre, düşey bileşende 
ise 1 desimetreden daha iyi doğrulukla belirlenmiştir. 
Gravite değerleri ise kalibre edilmiş Scintrex CG-5 ve CG-
6 bağıl gravimetreleri ile profil yöntemi kullanılarak 
yaklaşık 20 μGal duyarlılıkla ve ortalama 35 μGal 
doğrulukla elde edilmiştir. 
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Üçüncü iş paketi kapsamında bağıl gravimetri çalışmaları.
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Üçüncü iş paketi kapsamında bağıl gravimetri çalışmaları. 
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5.4. Dördüncü İş Paketi 

İş Paketi Adı Mutlak gravimetri çalışmaları. 

Başlama Zamanı Nisan 2016 
Bitiş Zamanı Aralık 2020 (Proje sonrası devam ediyor) 

Sorumlu Kuruluşlar TÜBİTAK UME, HGM 

Amaçlar  Türkiye Gravite Standardizasyon Ağı (TGRAV-Net) 
datumunu tanımlamak, 
 

 Bağıl gravimetreler için yeni bir kalibrasyon bazı tesis 
etmek. 

Faaliyetler  Türkiye genelinde 100 noktada Micro-g A10 (#044) 
mutlak gravimetresi ile yaklaşık 10 μGal duyarlılıkla 
mutlak gravite değerleri elde edilmiş ve TRGRAV-Net 
standardizasyon ağının datumu tanımlanmıştır.  
 

 2017 yılında Çin’de gerçekleştirilen “Mutlak 
Gravimetrelerin Uluslararası Karşılaştırılması (ICAG-
2017, IAG, SC 2.1: Gravimetry and Gravity Networks) 
faaliyetine katılım sağlanmış ve projede kullanılan 
mutlak gravimetreler test edilmiştir. 
 

 2018 yılında ise Ankara Cebeci ve Elmadağ arasında 
kalibrasyon bazı tesis ve ölçümü gerçekleştirilmiştir. 
 

 Mutlak gravimetre ve elektronik üniteleri içerisinde 
kesintisiz güç kaynağı olan özel olarak tasarlanmış bir 
araç ile taşınmıştır. 
 

 Ölçümler, 1 saniye aralıklı 150 serbest düşüşten oluşan 
setlerle kuzey yönünde 12 set, güney yönünde 12 set 
olmak üzere toplam 24 set olarak icra edilmiştir. İki 
oturum ortalamaları arasındaki farkın 10 μGal’i geçmesi 
durumunda ilave üçüncü ya da dördüncü oturum 
yapılmıştır. 
 

 Mutlak gravimetri analizleri Micro-g LaCoste tarafından 
sağlanan g9 yazılımı ile yapılmıştır.  
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Dördüncü iş paketi kapsamında mutlak gravimetri çalışmaları. 
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Dördüncü iş paketi kapsamında Elmadağ kalibrasyon noktası kurulum çalışmaları.
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Dördüncü iş paketi kapsamında mutlak gravimetri çalışmaları. 
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5.5. Beşinci İş Paketi 

İş Paketi Adı Hava gravimetri çalışmaları. 

Başlama Zamanı Mart 2017 
Bitiş Zamanı Aralık 2020 (Proje sonrası devam ediyor) 

Sorumlu Kuruluşlar HGM 

Amaçlar  Millî imkânlarla hava gravimetrisi sistemi geliştirmek, 
 

 Yerden ulaşımın güç ve/veya imkânsız olduğu bölgeler 
üzerinde (büyük su alanları, dağlık ve engebeli araziler, 
güvenlik kısıtlamalı bölgeler, kıyılar vb.) gravite veri 
boşluklarını doldurmak. 

Faaliyetler  Sistem geliştirme öncesinde, 2015 yılında HGM, 
Danimarka Teknik Üniversitesi ve ASELSAN 
uzmanlarının katılımıyla HGM’de toplantı ve seminer 
düzenlenmiştir. 
 

 HGM ve TÜBİTAK UME iş birliğiyle 2016 yılında iMAR 
Navigation GmbH/Almanya’dan navigasyon dereceli 
ataletsel navigasyon sistemi sipariş edilmiştir.  
 

 HGM tarafından 2016-2018 yılları arasında DTU 
Space/Danimarka, Darmstadt Teknik 
Üniversitesi/Almanya, Ulusal Jeodezi ve Ölçme 
Dairesi/ABD ve iMAR Navigation GmbH/Almanya’ya 
teknik ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 
 

 HGM tarafından 2016-2018 yılları arasında SINS/GNSS 
entegrasyonuna dayalı hava gravimetrisi analiz yazılımı 
geliştirilmiştir.  
 

 2017 ve 2018 yıllarında Kırıkkale-Çorum test 
bölgesinde HGM, iMAR Navigation GmbH ve Darmstadt 
Teknik Üniversitesi uzmanlarının katılımıyla test 
uçuşları gerçekleştirilmiştir. 
 

 Test uçuşları sonrası cihaz ve yazılım iyileştirmeleri 
yapılmış, Aralık 2018’te sistem operasyonel hale 
getirilmiş, HGM’ye ait Beechcraft 200 ve 350 uçaklarıyla 
uçuş yüksekliğinde 1 mGal’den daha iyi duyarlıkta ve 
yaklaşık 1 mGal doğrulukta gravite bozukluğu elde 
edilmiştir.  
 

 Eylül-Kasım 2019 tarihleri arasında Göller Bölgesi 
üzerinde üretim amaçlı veri toplama çalışmaları 
gerçekleştirilmiş, proje sonrası veri toplama 
çalışmalarına devam edilmiştir. 
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Beşinci iş paketi kapsamında hava gravimetrisi çalışmaları.
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Beşinci iş paketi kapsamında hava gravimetrisi çalışmaları.
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5.6. Altıncı İş Paketi 

İş Paketi Adı GNSS/Nivelman çalışmaları. 

Başlama Zamanı Nisan 2017 

Bitiş Zamanı Ekim 2019  

Sorumlu Kuruluşlar HGM 
Amaçlar  Millî imkânlarla motorize nivelman sistemi geliştirmek, 

 
 Gravimetrik jeoit modeli testi için ülke genelinde jeoit 

eğiminin yüksek olduğu bölgelerde güncel ve tutarlı 
GNSS/Nivelman verisi elde etmek. 

Faaliyetler  HGM tarafından 2016 yılında motorize nivelman araç ve 
ekipmanları tedarik edilmiş, montaj ve test çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 2017-2019 yılları arasında Antalya-Burdur-Amasra 
(1086 km), Doğanbeyli-Kozan (106 km), Çakırçay-Gerze 
(87 km), Kırıkkale-Çorum (160 km), Akhisar-Salihli (93 
km), Tirebolu-Torul (93 km) ve Karaman-Mut (82 km) 
olmak üzere toplam 1707 km’lik hat üzerinde hassas 
nivelman ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 
 

 Belirtilen başlangıç-bitiş noktalarını bağlayan 
karayolları üzerinde birer kilometre aralıklarla 1757 
adet nivelman noktası tesis edilmiş ve noktalar arası 
yükseklik farkları iyi kalibre edilmiş sayısal nivo ve 
barkotlu miralarla birkaç milimetre doğrulukla 
ölçülmüştür.  
 

 Nivelman noktalarında jeopotansiyel sayı kestirimleri 
için Scintrex CG-5 gravimetreleri ile hassas gravite 
ölçümleri yapılmıştır. 
 

 Nivelman ve gravite verileri millî bir yazılım ile birlikte 
dengelenerek; noktalara ait jeopotansiyel sayılar, 
normal ve ortometrik yükseklikler belirlenmiştir. 
 

 Her bir hat üzerinde beşer km aralıklarla GNSS noktası 
tesis edilmiş ve bu noktalar üzerinde uzun süreli GNSS 
verisi toplanarak uluslararası standartlarda 
GAMIT/GLOBK yazılıyla analiz edilmiştir. 
 

 Bu iş paketi sonucunda, Türkiye Jeoit Modelinin 
doğruluğunun test edilmesinde kullanılmak üzere 
toplam 278 adet yüksek doğruluklu GNSS/Nivelman 
değerleri elde edilmiştir. 
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Altıncı iş paketi kapsamında GNSS/Nivelman çalışmaları.
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Altıncı iş paketi kapsamında GNSS/Nivelman çalışmaları.
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5.7. Yedinci İş Paketi 

İş Paketi Adı Tarihsel gravite verilerinin kalite kontrolü ve kalite 
doğrulaması 

Başlama Zamanı Nisan 2018 

Bitiş Zamanı Nisan 2019  
Sorumlu Kuruluşlar HGM 

Amaçlar  Tarihsel gravite verilerinin bilimsel yöntemlerle kalite 
kontrolünü yapmakve doğruluğundan şüpheli yanlış 
verileri ayıklamak, 
 

 Kalite kontrolü ve doğrulaması yapılmış verileri veri 
tabanına aktarmak ve proje yürütücüleri ile paylaşmak. 

Faaliyetler  HGM tarafından üç ve dördüncü iş paketleri kapsamında 
toplanan yeni yersel gravite verileri referans veri seti 
olarak kullanılmış, MTA ve TPAO envanterindeki 
252000 adet tarihsel verinin kalite kontrolü yapılmıştır.  
 

 Kalite kontrol ve doğrulama çalışmalarında uydu gravite 
alanı modelleri ve sayısal yükseklik modeli (GOCO06S, 
SRTM) verilerinde de yararlanılmıştır. 
 

 MTA ve TPAO verilerinin ED-50 koordinat referans 
sistemindeki koordinatları 7 parametreli Helmert 
transformasyonu ile ITRF-96 sistemine 
dönüştürülmüştür. 
 

 Literatürde en küçük karelerle kolakasyon olarak 
bilinen istatistiksel yöntemle tarihsel veri nokta 
konumlarına kestirimler yapılmış, kestirim değerleri ile 
mevcut gravite değerleri karşılaştırılmıştır.  
 

 Karşılaştırma sonrası sınır değerleri geçen veriler 
işaretlenerek veri setinden ayıklanmıştır. 
 

 Bu iş paketi sonunda tarihsel verilerin koordinat 
referans sistemi değiştirilmiş, gravite datumundan 
kaynaklı sistematik hatalar giderilmiş, sınır değerleri 
dışında kalan yaklaşık 14000 tarihsel veri kaba hatalı 
veri olarak belirlenmiştir.  
 

 Kalite kontrolü tamamlanan tarihsel veriler MTA ve 
TPAO ile paylaşılmıştır. 
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Yedinci iş paketi kapsamında tarihsel gravite verilerinin kalite kontrolü. 
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5.8. Sekizinci İş Paketi 

İş Paketi Adı Ulusal gravite veri tabanının kurulması 

Başlama Zamanı Nisan 2016 
Bitiş Zamanı Nisan 2017  

Sorumlu Kuruluşlar HGM 

Amaçlar  Proje sırasında arazide toplanan verileri belirli bir 
kontrol sürecinden geçirdikten sonra veri tabanına 
yüklemek, 
 

 Proje arazi çalışmalarını izlemek, 
 

 Veri noktası protokollerine ve meta verileri hızlı bir 
şekilde erişmek, 
 

 Ulusal ölçekte, tutarlı, tekrarlardan arındırılmış, güncel 
gravite ham veri ve ürünlerini depolamak. 

Faaliyetler  HGM tarafından 2016-2017 yılları arasında web 
üzerinden hizmet veren coğrafi veri tabanı kurulmuş, 
TRGRAV-Web adında bir web portali hizmete sunulmuş, 
arazide toplanan verilerin yüklenebilmesi için gerekli 
kontrol süreçleri ve yetkilendirme işlemleri yapılmıştır. 
 

 Mevcut TRGRAV-Web uygulamasına sisteme tanımlı 
yetkili kullanıcılar tarafından kimlik ve SMS 
doğrulaması ile giriş yapılmaktadır. 
 

 Kullanıcı portali üzerinden; mutlak/bağıl/hava 
gravimetri, GNSS ve nivelman noktası tanımlama, 
listeleme, güncelleme, silme işlemleri yapabilmektedir. 
 

 Nokta protokolleri yazılım tarafından otomatik olarak 
hazırlanmaktadır.  
 

 Hâlihazırda Scintrex Autograv CG5 ve CG6 bağıl 
gravimetri, Micro g LaCoste FG5, A10 mutlak gravimetri, 
GNSS RINEX dosyası, geometrik nivelman gözlem 
dosyası, hava gravimetri dosyaları yükleme, yüklenen 
dosyaları listeleme, güncelleme, silme işlemleri 
yapılabilmektedir. 
 

 Herhangi bir projede yapılan işlemleri sorgulama, 
listeleme, harita üzerinde görüntüleme işlemleri 
yapılabilmektedir. 
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Sekizinci iş paketi kapsamında ulusal gravite veri tabanının kurulması ve web 

uygulaması (TRGRAV-Web). 
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5.9. Dokuzuncu İş Paketi 

İş Paketi Adı Jeoit modelleme 

Başlama Zamanı Nisan 2019 
Bitiş Zamanı Aralık 2020  

Sorumlu Kuruluşlar HGM 

Amaçlar  Yer gravite alanına dayalı, uydu konumlama teknikleri 
ile doğrudan fiziksel yükseklik bilgisi üretimine hizmet 
edecek jeoit modelini hesaplamak, 
 

 Hesaplanan modeli test etmek, 
 

 Yeni düşey referans sisteminin oluşturmak, eski düşey 
referans sistemi ile ilişkisini kurmak. 

Faaliyetler  Projenin nihai hedefi olan bu iş paketi kapsamında HGM 
tarafından 2019-2020 yıllarında yoğun hesaplama 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
 

 Hesaplamalarda proje kapsamında toplanan veriler, 
kalite kontrolü yapılmış tarihsel veriler, uydu gravite, 
uydu altimetre ve yüksek çözünürlüklü topografya 
verileri kullanılmıştır. 
 

 LSMSA (Least Squares Modification of Stokes’ Formula 
with –Additive Corrections) olarak bilinen bir yöntemle 
1'x1' yay dakikası (~2 km) yersel çözünürlükte Türkiye 
Jeoit Modeli – 2020 (TG-20) hesaplanmıştır. 
 

 Hesaplanan model, mevcut düşey referans sistemi ile 
uyumlu hale getirilmiştir. 
 

 TG-20 jeoit modeli, proje kapsamında elde edilen 278 
adet yüksek doğruluklu GNSS/Nivelman değerleri elde 
test edilmiş ve fizibilite raporunda öngörülen doğruluk 
hedefine (1-3cm) ulaşılmıştır.  
 

 TG-20 jeoit modelinin, proje öncesi kullanımda olan TG-
03 jeoit modelinden hem mutlak hem de göreli olarak 
yaklaşık 5 kat daha iyi bir model olduğunu söylemek 
mümkündür. 
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Dokuzuncu iş paketi kapsamında TG-20 jeoit modeli 

 

 

 

 

Dokuzuncu iş paketi kapsamında TG-20 jeoit modeli ile TG-03 jeoit modeli 

arasındaki farklar ve iyileşmeler. 
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5.10. Onuncu İş Paketi 

İş Paketi Adı TUSAGA-Aktif sistemi üzerinden jeoit modelinin yayımı, 
raporlama ve yeni düşey referans sisteminin resmi olarak 
kullanıcılara duyurulması 

Başlama Zamanı Nisan 2020 

Bitiş Zamanı Aralık 2020  
Sorumlu Kuruluşlar HGM 

Amaçlar  TUSAGA-Aktif kullanıcılarına anlık jeoit yüksekliği 
bilgisi göndererek gezici alıcıların yakın gerçek 
zamanda doğrudan fiziksel yükseklik 
belirleyebilmelerini sağlamak, 
 

 Proje sonuç raporunu yayımlamak,  
 

 Yeni düşey referans sistemini ilgili kullanıcılara 
duyurmak. 

Faaliyetler  HGM tarafından TG-20 jeoit modeli TUSAGA-Aktif 
sunucularına yüklenmek üzere TUSAGA-Aktif Kontrol 
Merkezine sağlanmıştır. 
 

 2019 yılında Konya Teknik Üniversitesinde 
gerçekleştirilen Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 
Bilimsel Toplantısında TG-20 jeoit modelinin ilk 
sonuçları kullanıcılara duyurulmuştur. 
 

 TG-20 jeoit modelinin resmî olarak yayımlandığına dair 
ilgili kurumlar yazılı olarak bilgilendirilmiştir. 
 

 HGM web sitesinde gerekli duyurular yayımlanmıştır. 
 

 TG-20 jeoit modelinin Web Coverage Service (WCS)  
üzerinden kullanıcılara sunumu ile ilgili çalışmalar 
devam etmektedir.  
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Onuncu iş paketi faaliyetleri. 
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6. SONUÇLAR 

 

Harita Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde beş kamu kurum ve kuruluşunun iş 

birliğiyle yürütülmüş olan “Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite 

Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” fizibilite raporunda ve proje teklif formunda 

öngörülen zamanda, planlanan tüm hedef ve çıktılara başarılı bir şekilde ulaşılarak 

tamamlanmıştır. 

 

Proje; genel yatırım politikaları ve sektörel öncelikler açısından 

değerlendirildiğinde kalkınma potansiyelini ve özel kesim yatırımlarını destekleyici, 

bünyesinde kamu-özel iş birliği uygulamalarını barındıran aynı zamanda kamu 

kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan, özel kesimde üretim 

maliyetlerinin azaltılmasına hizmet edecek, yatırım harcamalarının en kısa zamanda 

ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesini esas alan bir altyapı projesidir. Tarım, 

sulama, madencilik, petrol, enerji, otoyol, karayolu, demiryolu, boru hattı, haberleşme, 

içme suyu ve kanalizasyon, şehirleşme, belediye hizmetleri, çevre ve afetler sektörlerinde 

harita ve konum bilgisi gerektiren etüt, projelendirme, CBS, kamulaştırma, imar, 

aplikasyon, inşaat, kazı/dolgu gibi faaliyetlerin daha doğru, hızlı ve düşük maliyette 

gerçekleştirilebilmesine hizmet edecek mahiyette bir projedir. Proje uygulama alanı 

adalar dâhil ülke geneli olduğundan, genelgede belirtilen Güneydoğu Anadolu, Doğu 

Anadolu, Konya Ovası, Doğu Karadeniz bölgesel öncelikli alanlarındaki diğer yatırım, etüt 

ve projelere doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Proje 

bazındaki öncelikler açısından bakıldığında, Türkiye Yükseklik Sisteminin 

Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi; 2006 yılında başlatılan ve 

2011 yılında hizmete sunulan TÜBİTAK destekli kamu Ar-Ge projesi olan TUSAGA-Aktif 

projesi ile yakından ilişkili hatta bu projenin devamı niteliğinde sayılabilecek bir projedir. 

 

Projenin nihai hedefi olan TG-20 jeoit modelinin, proje öncesi kullanımda olan TG-

03 jeoit modelinden hem mutlak hem de göreli olarak yaklaşık 5 kat daha iyi bir model 

olduğunu söylemek mümkündür. TG-20 jeoit modeli, TUSAGA-Aktif sunucularına 

yüklenmek üzere TUSAGA-Aktif Kontrol Merkezine sağlanmış olup, bu modelden 

kestirilecek jeoit yüksekliği değerleri koordinat düzeltmeleri ile birlikte kullanıcılara 
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iletilmeye başlanacaktır. Söz konusu modelin Web Coverage Service (WCS) üzerinden 

kullanıcılara sunumu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

 

Proje sırasında yeni ve güncel verilerle iyileştirilen gravite veri altyapısı sayesinde 

MTA, TPAO, TÜBİTAK gibi Yer bilimleri, petrol ve maden arama alanlarında faaliyet 

gösteren kurumlar ile ROKETSAN, ASELSAN gibi savunma sanayi alanında faaliyet 

gösteren kurumların gravite verisine olan ihtiyacı karşılanarak yüksek maliyet gerektiren 

veri toplama çalışmalarında tekrarlılığın önüne geçilmesi kısmen sağlanmış, tarihsel 

gravite verileri arasındaki uyuşumsuzluklar giderilerek sağlıklı bir veri seti elde edilmiş, 

Türkiye ve çevresinin Yer gravite alanı modeli iyileştirilmiştir. 

 

Önümüzdeki dönemde hava ve yersel gravimetri teknikleriyle gravite veri 

boşlukları doldurulmaya devam edecektir. Kara ve deniz platformları için mobil 

gravimetri sistemlerinin ve Yer gravite alanı modelleme amaçlı millî yazılımların 

geliştirilmesi çalışmalarına hız verilecektir. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü 

kutlayacağımız 2023 yılında özellikle hava gravimetrisi verilerinin katkılarıyla ve millî 

yazılımlarla TG-23 isimli yeni bir jeoit modelinin hesaplanması ve yayımlanması 

hedeflenmektedir. 
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